

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på legepladsen, den 17. september 2026

Mødet var aftalt til gennemførsel i det fri efter arbejdet med rydning af stien mellem Tingskiftet og Sleppevangen var afsluttet. Vejret holdt heldigvis rimelig tørt under mødet.

Til stede var Henrik, Kim, Søren D., Knud Erik samt suppleanterne Poul og Søren C.
Afbud fra Søren M.

Emnet på bestyrelsesmødet var en opfølgning på seneste møde den 18. august 2026:

- **Poul** og **Kim** kunne berette at de på deres gennemgang af vængerne den 25/8-26 havde identificeret 79 fliser og 6 kantstene, der skal udskiftes inden asfaltprojektet gennemføres i 2027. Disse er nu afmærket med lyserød markering.
- **Poul** holder kontakten til Odense Kommune varm, og prøver henover efteråret/ vinteren at få dem til at sige OK til at de vil finde penge til ny asfalt på stamvejen samtidig med at vi sætter vores asfaltprojekt i vængerne i gang.
- **Poul** har indhentet 3 tilbud på udbedring af de 79 fliser og de 6 kantstene:
 - * BM Bogense tkr 152 incl. moms
 - * Egelund tkr. 63 incl moms
 - *TM Ringe tkr. 50 incl moms (+ evt opstilling af toiletvogn under arbejdet)

Bestyrelsen valgte enstemmigt at gå med TM Ringe. Dette firma har også tidligere udført flisearbejde for os og med tilfredsstillende resultat.

Poul tager fat i dem og aftaler arbejdet igangsat.

- **Poul** har haft kontakt til Fjernvarme Fyn, der har lovet at komme forbi og se området med henblik på at identificere eventuelle kommende opgravninger. Det er vigtigt at disse kan gennemføres inden vi lægger nyt asfalt på.
- **Kim** har fortsat opgaven med at kontakte Søhus Vandværk, så vi også her forhåbentlig kan undgå at de skal grave i vejen efter vi har lagt ny asfalt på.
- **Henrik** nævnte at der i Stige var gravearbejder i gang med henblik på kloakreovering, hvor regnvand og spildevand separeres. Her skal vi så vidt muligt også gardere os mod at dette arbejde sættes i gang i Tingskiftet kort efter vi har fået ny asfalt på.
Bestyrelsen blev dog enige om, at det kan vi ikke styre. Det vil ske engang, men om der går 5 år eller 20 år ved vi ikke.
Knud Erik sender en forespørgsel til Odense Kommune og hører nærmere for en sikkerheds skyld.
- I forbindelse med reoveringen af stien, spottede vi, at trappen for enden af det grønne område mellem nr. 6 og nr. 8 er blevet blotlagt, så cyklister kan risikere at støde en pedal ind i kanten med styrt til følge. Vi besluttede at **Knud Erik** tager kontakt til Odense Kommune, der vedligeholder det grønne område, for at gøre opmærksom på problemet. Kommunen er hurtigt vendt tilbage og har oplyst, at den vil sætte et fodhegn op ved siden af trappens top, så sikkerheden kan fastholdes.

Referent: Knud Erik